

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการการบูรณาการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ต.ท่าจีน อ.ท่าศาลา ปีงบประมาณ 2558**

ก.กรอบกิจกรรมแผนงานปีงบประมาณ2558 (งบประมาณ รวม 100,000 บาท)

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ร่วมกัน(20,000 บาท)

1.1 การเตรียมเวทีที่ อบต.ท่าศาลา



1.2 เวทีพัฒนาแกนนำจากฐานหมู่บ้านที่อบต.ท่าศาลา



1.3 เวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนที่ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ ต.ท่าศาลา



2.จัดเวทีถอดบทเรียน (10,000 บาท)



3.จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือระหว่างมวล.กับเครือข่ายชุมชน ต.ท่าจีน และภาคีความร่วมมือ (10,000 บาท)(เตรียมแล้ว แต่เงื่อนไขไม่พร้อม เลื่อนออกไป)

4.เวทีทำความเข้าใจยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานในลักษณะโครงการการบูรณาการร่วมกันในมหาวิทยาลัยสุพรรณบุรี (30,000)

(เตรียมแล้ว แต่เงื่อนไขไม่พร้อม เลื่อนออกไป)

5.การพัฒนากิจกรรมความรู้และข้อมูลที่ได้จากพื้นที่เชื้อ โยง คู่คำถาม/โจทย์วิจัยที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน (20,000)



6.การประสานการประชุมทีมงานหลักและทบทวนสรุปบาทเรียนการทำงานร่วมกัน(10,000 บาท)
ข.*** ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ช่วงครึ่งปีแรก ปี2558 ***

- 1.ประชุมทีมงานภายในมวลเพื่อทบทวนงานและประสานการเตรียมงานในพื้นที่ 3 ครั้ง
- 2.ประสานทีมงานต.ท่าซิ่นและทีมงานต.ท่าศาลาและได้ประสานนำทีมงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายระดับจังหวัดของพัฒนาสังคมจังหวัดและ(สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ที่โรงแรม ราวดี นครศรีธรรมราชเพื่อเปิดกรอบแนวคิดและการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3.ขยายความร่วมมือการดำเนินงานไปยังเครือข่ายผู้สูงอายุของตำบลท่าศาลาซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องกันแต่มีลักษณะของความหนาแน่นผู้สูงอายุมากกว่าและลักษณะต่อเนื่องกันแต่เป็นชุมชนเมืองมากกว่า
- 4.ได้ขอปรับปรุงโครงการ โดยการผนวกและขยายพื้นที่การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายของตำบลท่าศาลา
- 5.การเตรียมพูดคุยทบทวนแนวคิดในการดำเนินงานร่วมกับทีมงานทั้งสองพื้นที่เพื่อที่จะจัดเวทีระดับตำบลทั้งสองแห่งโดยการดำเนินงานแบบคู่ขนานกันไป/พัฒนาได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากแหล่งกองทุนดังกล่าวของกระทรวงฯในส่วนของโครงการฐานข้อมูลเพื่อมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้กับกลไกและกระบวนการการทำงานร่วมกันรวมถึงการพัฒนาแกนนำของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าศาลาร่วมกับอบต.ท่าศาลา.
6. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแกนหลักในการประสานงานในพื้นที่ของตำบลท่าซิ่น(ทั้งในส่วนของรพสต.ประจำหมอม และพัฒนากร ของอบต.ท่าซิ่น)ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประสานการดำเนินงานในพื้นที่ทำให้โครงการมีความไม่ราบรื่นและล่าช้าไปบ้าง
7. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ พยายามปรับเปลี่ยนหาวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการพยายามประสานความร่วมมือกับแกนนำและเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆในพื้นที่และที่จะประสานความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นไปได้ในอนาคต

ค.***ผลิตผลและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ช่วงครึ่งหลังปี 2558 ***

1. ทำเวทีเตรียมความเข้าใจกับแกนนำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 2 ครั้ง ประสานเตรียมงาน ในพื้นที่ในการจัดเวทีระดับตำบลของท่าศาลาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 83 คน (วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำตำบลท่าศาลา)
2. จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานต่อและขยายการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไปในพื้นที่ตำบลอื่นๆของอำเภอท่าศาลาซึ่งมีแกนนำของชุมชนต่างๆที่มาร่วมในเวทีทั้งสิ้นจำนวน 70 คน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองท่าศาลา)
3. เกิดการพัฒนากิจกรรมความรู้และข้อมูลที่ได้จากพื้นที่และเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน/แกนนำและหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนกับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ซึ่งเน้นการเรียนการสอนในแนวของการใช้ปัญหาเป็นฐานที่เป็นจุดมุ่งเน้นการเรียนการสอนแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีนักศึกษาในหลักสูตร จำนวน 466 คน จำนวน 24 กลุ่ม ได้ลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา ที่มีความประสงค์การให้บริการสาธารณะ ทั้งในรูปของกิจกรรมสันตนาการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมทักษะความจำของสมองในผู้สูงอายุ ในพื้นที่ๆละประมาณ 30 คนรวมทั้งสิ้นประมาณ 720 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้กับทางมหาวิทยาลัย(ช่วงเดือนกันยายน 2558) ซึ่งได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวนักศึกษาเองในแง่คุณค่าและผู้สูงวัยก็มีเสียงตอบรับในเชิงบวกกับนักศึกษาที่ลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่เป็นอย่างดีเหมือนลูกเหมือนหลาน และนอกจากนี้ยังมีเตรียมการที่จะเชื่อมโยงไปยังการเตรียมพัฒนาหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัย (โดยอาจารย์อุไร จรประพาพ สำนักวิชาพยาบาล)อยู่ระหว่างการทบทวนศึกษาเพื่อหาทางพัฒนาโครงการสนับสนุนระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ของอำเภอท่าศาลาทั้งอำเภอในช่วงต่อไปอีกด้วย
4. ได้มีการเตรียมการ(ช่วงเดือนสิงหาคม)ในการจัดกิจกรรมเวทีลงนามความร่วมมือระหว่างมวล. กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและเครือข่ายของผู้สูงอายุ ต.ท่าศาลา และภาคีความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในประเด็นของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว(8กันยายน 2558)แต่เนื่องจากขณะเตรียมการมหาวิทยาลัยมีงานรับปริญญาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน(9กันยายน 2558) ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปในปีงบประมาณถัดไป.
5. ได้มีการประชุมปรึกษาหารือทีมงานและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการปรับปรุงและหาวิธีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานของกิจกรรมโครงการที่ต้องปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและกิจกรรมขยายความร่วมมือต่างๆไปกับเครือข่าย เช่นกิจกรรมพัฒนาแกนนำของผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลา(30มิถุนายน 2558ที่อบต.ท่าศาลา) และได้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้

กับหน่วยวิจัยผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายนักวิจัยของหน่วยวิจัย ในช่วงงานวลัยลักษณ์
วิจัยปี2558 และร่วมกิจกรรมกับเวทีหมออนามัยหลักสูตรนักสาธารณสุขสุขชุมชนปฏิบัติการ 2-4
กันยายน 2558 เป็นต้น.

6. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

-การประสานการจัดกิจกรรมร่วมกันหลายฝ่ายๆการหาเวลาร่วมกันเป็นอุปสรรคในการหาเวลาที่
เหมาะสมสอดคล้องกันได้เช่นการจัดเวทีในการลงนามร่วมกันซึ่งมีผลกระทบจากกำหนดการที่
สำคัญของมหาวิทยาลัยเช่นงานวันรับปริญญาในปีนี้เป็นต้นซึ่งต้องทำให้ต้องเลื่อนเวทีนี้ออกไปใน
ปีงบประมาณถัดไป

-ความชัดเจนในระดับแนวคิดเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ว่านี้ด้วยมหาวิทยาลัย
กับการรับใช้สังคมและ แนวทาง กลไกการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ว่านี่อย่างเป็นเอกภาพร่วมกันจากทีมงานบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ

7..งบประมาณ ที่ใช้ไป รวม 53,372 บาท

8. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ควรมีการจัดเวทีการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงนโยบาย แนวคิด ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มโครงการในลักษณะดังกล่าวด้วยแนวคิดของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ว่ามีนิยาม
ขอบเขตหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของการดำเนินงานที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรร่วมกัน จากทีมงานและ
ผู้ที่รับผิดชอบในโครงการกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยร่วมกันทุกๆฝ่าย รวมถึงเพื่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการพัฒนากระบวนการการทำงานร่วมกันของภารกิจในยุทธศาสตร์
ดังกล่าวนี้ร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันอีกด้วย

-การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้อาจมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไปบ้างตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป